

## แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

**สิ่งก่อสร้าง** จ้างปรับปรุงพื้นที่งานศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก  
**สถานที่ก่อสร้าง** อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตำบลหนองไผ่  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

**ราคาค่าก่อสร้าง** 100%

**ระยะเวลาการก่อสร้าง** 90 วัน (เก้าสิบวัน)

**การก่อสร้างแบ่งเป็น** 4 งวด (สี่งวด)

**งวดที่ 1** เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15 (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
ดังรายการต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน 15 วัน

- 1.1 ปรับพื้นที่ ทำรั้วชั่วคราวของงานก่อสร้าง ทำป้ายโครงการรั้วชั่วคราว
- 1.2 งานรื้อถอนของเดิม

**งวดที่ 2** เป็นจำนวนเงินร้อยละ 35 (ร้อยละสามสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
ดังรายการต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน 30 วัน

- 2.1 งานท่อระบบสุขาภิบาล
- 2.2 งานผนัง
- 2.3 งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
- 2.4 งานกรุผิวผนัง
- 2.5 งานปูผิวพื้น
- 2.6 งานทาสี
- 2.7 งานติดตั้งสุขภัณฑ์

**งวดที่ 3** เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
ดังรายการต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน 30 วัน

- 3.1 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
- 3.2 งานระบบปรับอากาศ
- 3.3 งานฝ้าเพดาน

**งวดที่ 4** (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้าง  
ได้ปฏิบัติงานดังรายการต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาภายใน 15 วัน

- 4.1 งานครุภัณฑ์
- 4.2 งานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่และเก็บรายละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จ

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ

(นางกฤติยา บุตรทองคำวงศ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรธร ตุงคะสมิต)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายดุขฎิ วิไลแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริเดช ผ่านจันทาร)

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวินัย เหลืองงาม)

ช่างเชื่อม